

Утвержден
Решением президиума
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по стратегическому развитию и национальным проектам
от 12 декабря 2018 г. № 2

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	М.А. Керефов, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики		
Руководитель регионального проекта	Б.М. Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики		
Администратор регионального проекта	О.В. Белецкая, заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Кабардино-Балкарской Республики, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 74 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 74 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта останется на уровне 100% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 46 единиц

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом	Основной	49	01.04.2018	1370	1941	2572	3701	4889	5580
2.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	Основной	100	31.12.2017	100	100	100	100	100	100
3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2018	9	19	26	33	40	46

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>			
<p>1. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций. <i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций. <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 01.07.2020</p>			
1.1	Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	01.07.2020	Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним региональных и федеральных органов власти, институтов развития и других организаций
<p>2. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП. <i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2020</p>			
2.1	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	20.12.2020	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки

			в электронном виде с использованием ЕСИА
<p>3. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2020</p>			
3.1	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	20.12.2020	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП
<p>4. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2020</p>			
2.7	Количество вновь созданных и действующих субъектов	20.12.2024	Достигнуто значение количества

	<p>МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 5300 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)</p>		<p>вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков</p>			
<p><i>5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2024</p>			
5.1	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 300,0 не менее млн рублей; 	20.12.2024	<p>В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 370,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 400,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 430,00 млн рублей. 		<p>Республики мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p>
<p><i>б. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 			

- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021

6.1	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.	01.04.2021	С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
-----	---	------------	--

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;

2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;

2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;

2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;

2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;

2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:

2019 г. – 3%;

2020 г. – 4%;
 2021 г. – 5%;
 2022 г. – 7%;
 2023 г. – 9%;
 2024 г. – 10%.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021

7.1	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p>	20.12.2021	<p>К 2024 году в Кабардино-Балкарской Республике действует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии.</p>
-----	---	------------	---

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Кабардино-Балкарской Республике, с участием региональной гарантийной организации, центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).	31.12.2024	Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Кабардино-Балкарской Республике
-----	---	------------	---

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г. – 72 субъектов РФ;

в 2020 г. – 75 субъектов РФ;

в 2021 г. – 85 субъектов РФ.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019

9.1	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в	20.12.2019	В Кабардино-Балкарской
-----	---	------------	------------------------

	<p>Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p>		<p>Республике в результате экспортной поддержки в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований, количество субъектов МСП, выведенных на экспорт составит 46 ед.</p>
--	--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%.</p>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»	44,54	12,53	15,96	14,85	34,55	17,58	140,01
1.1.1	федеральный бюджет	42,1	12,4	15,8	14,7	34,2	17,4	136,6
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i>	42,1	12,4	15,8	14,7	34,2	17,4	136,6
1.1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.:	2,44	0,13	0,16	0,15	0,35	0,18	3,41
1.1.2.1	<i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	2,44	0,13	0,16	0,15	0,35	0,18	3,41
1.1.2.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p>							
2.1	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году	28,89	12,12	12,12	14,66	16,26	16,26	100,31
2.1.1	федеральный бюджет	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
2.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i>	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.:	0,29	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	1,01
2.1.2.1	<i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	0,29	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	1,01
2.1.2.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		73,43	24,65	28,08	29,51	50,81	33,84	240,32
федеральный бюджет		70,7	24,4	27,8	29,2	50,3	33,5	235,9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i>		70,7	24,4	27,8	29,2	50,3	33,5	235,9
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.:		2,73	0,25	0,28	0,31	0,51	0,34	4,42
<i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>		2,73	0,25	0,28	0,31	0,51	0,34	4,42
<i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i>		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i>	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель регионального проекта	Рахаев Б.М	Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	М.А. Керефов, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики	1
2.	Администратор регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино- Балкарской Республики	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино- Балкарской Республики	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
3.	Участник регионального проекта	Бечелов З.А.	директор НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
4.	Участник регионального проекта	Афаунов А.А.	руководитель ГБУ «МФЦ КБР»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	15
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник федерального проекта	Афаунов А.А	руководитель ГБУ «МФЦ КБР»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бечелов З.А.	директор НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник федерального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 5300 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	Афаунов А.А.	руководитель ГБУ «МФЦ КБР»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	30
<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 300,0 не менее млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 370,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 400,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 430,0 млн рублей. 					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баждугов Т.А.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента государственных программ Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баждугов Т.А.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента государственных программ Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	30
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник регионального проекта	Бечелов З.А.	директор НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Кабардино-Балкарской Республике, с участием региональной гарантийной организации, центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	30
2.	Участник регионального проекта	Богацкая С.А.	руководитель департамента внешних связей Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	15
3.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	15
<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	30
2.	Участник регионального проекта	Богацкая С.А.	руководитель департамента внешних связей Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	15
3.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для региональных и федеральных органов власти, институтов развития и других организаций	01.01.2019	01.07.2020	О.В. Белецкая З.А. Кайсинов		ВДЛ
1.1	Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для региональных и федеральных органов власти, институтов развития и других организаций	01.01.2019	01.07.2020	З.А. Кайсинов		К
2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	01.01.2019	20.12.2020	З.А. Кайсинов		ВДЛ
2.1	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП					

3.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования		20.12.2020	З.А. Бечелов		ВДЛ
3.1.1	Подключение РГО к системе АИС НГС (тестирование и переход к промышленной эксплуатации)	10.01.2019	01.07.2019	З.А. Бечелов		РП
3.1.	Региональная гарантийная организация подключена к системе АИС НГС	10.01.2019	01.07.2019	З.А. Бечелов		К
4.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 5300 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе ⁵ : - в 2019 году – 300 ед.; - в 2020 году – 800 ед.; - в 2021 году – 1500 ед.; - в 2022 году – 2500 ед.; - в 2023 году – 3800 ед.; - в 2024 году – 5300 ед.		20.12.2024	О.В. Белецкая З.А. Кайсинов А.А. Афаунов		ВДЛ

4.1.1	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	РП
4.1.2	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	РП
4.1.3	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	РП
4.1.4	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	РП
4.1.5	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	РП

4.1.6	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2024 году	01.01.2024	20.12.2024	А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	РП
4.1	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ	-	20.12.2024	О.В. Белецкая А.А. Афаунов	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ	К
5.	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: - в 2019 году в размере 300,0 не менее млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 370,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 400,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 430,0 млн рублей.	01.01.2019	20.12.2024	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ВДЛ
5.1.1.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в I квартале 2019 года	25.02.2019	15.04.2019	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП

5.1.1.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики во II квартале 2019 года	15.04.2019	15.07.2019	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.1.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в III квартале 2019 года	15.07.2019	15.10.2019	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.1.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в IV квартале 2019 года	15.10.2019	28.02.2020	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году в размере не менее 300,0 млн рублей.		20.02.2020	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	К
5.1.2.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в I квартале 2020 года	25.02.2020	15.04.2020	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.2.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики во II квартале 2020 года	15.04.2020	15.07.2020	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП

5.1.2.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в III квартале 2020 года	15.07.2020	15.10.2020	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.2.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в IV квартале 2020 года	15.10.2020	28.02.2021	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.2	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей		15.03.2021	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	К
5.1.3.1	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в I квартале 2021 года	25.02.2021	15.04.2021	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.3.2	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики во II квартале 2021 года	15.04.2021	15.07.2021	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.3.3	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в III квартале 2021 года	15.07.2021	15.10.2021	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП

5.1.3.4	Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в IV квартале 2021 года	15.10.2021	28.02.2022	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	РП
5.1.3	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей.		15.03.2022	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	К
5.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: - в 2019 году в размере 300,0 не менее млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 370,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 400,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 430,0 млн рублей.		20.12.2024	Т.А. Баждугов	Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок	ПС

6.	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков		01.04.2021	Т.А. Баждугов	Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	ВДЛ
6.1.1	Проведен анализ производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году	01.01.2019	01.02.2019	Т.А. Баждугов		РП
6.1.2	Направлены предложения Кабардино-Балкарской Республики в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году	01.02.2019	01.03.2019	Т.А. Баждугов	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями	РП
6.1	Направлены предложения Кабардино-Балкарской Республики в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году	01.02.2019	01.03.2019	Т.А. Баждугов	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями	К
6.2.1	Проведен анализ производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году	01.05.2019	01.01.2020	Т.А. Баждугов		РП
6.2.2	Направлены предложения Кабардино-Балкарской Республики в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2020 году	01.01.2020	01.03.2020	Т.А. Баждугов	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями	РП

6.2	Направлены предложения Кабардино-Балкарской Республики в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2020 году.	01.01.2020	01.03.2020	Т.А. Баждугов	Реестр производственных субъектов МСП	К
6.3.1	Проведен анализ производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году	01.05.2020	01.01.2021	Т.А. Баждугов		РП
6.3.2	Направлены предложения Кабардино-Балкарской Республики в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2020 году	01.01.2021	01.03.2021	Т.А. Баждугов	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями	РП
6.3	Направлены предложения Кабардино-Балкарской Республики в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2021 году	01.01.2021	01.03.2021	Т.А. Баждугов	Реестр производственных субъектов МСП	К

7.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»	01.01.2019	20.12.2021	З.А. Кайсинов	Отчет Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	ВДЛ
7.1.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	16.01.2019	О.В. Белецкая	Протокол комиссии по распределению субсидий	РП
7.1.2	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Кабардино-Балкарской Республике	16.01.2019	15.02.2019	О.В. Белецкая	Соглашение с Минэкономразвития России	РП
7.1.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с уполномоченной организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях создания Центра «Мой бизнес»		20.12.2021	О.В. Белецкая	Соглашение с Региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	РП

7.1	Создан Центр «Мой бизнес», в котором организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП		20.12.2021	З.А. Кайсинов	Отчет Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	К
8.	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Кабардино-Балкарской Республике, с участием региональной гарантийной организации, центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).		20.12.2019	О.В. Белецкая З.А. Кайсинов С.А. Богацкая	Отчет АО «Корпорация «МСП»	ВДЛ
8.1.1	Согласование и утверждение Регламента взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	10.01.2019	01.12.2019	З.А. Кайсинов		РП
8.1	В Кабардино-Балкарской Республике утвержден Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	10.06.2019	01.12.2019	З.А. Кайсинов	Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	К

9.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году		31.12.2024	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Отчет Минэкономразвития КБР	ВДЛ
9.1.1	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 9 ед.	01.01.2019	31.12.2019	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Отчет Минэкономразвития КБР	РП
9.1.2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 19 ед.	01.01.2020	31.12.2020	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Отчет Минэкономразвития КБР	РП
9.1.3	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 26 ед.	01.01.2021	31.12.2021	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Отчет Минэкономразвития КБР	РП
9.1.4	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 33 ед.	01.01.2022	31.12.2022	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Отчет Минэкономразвития КБР	РП
9.1.5	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 40 ед.	01.01.2023	31.12.2023	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Отчет Минэкономразвития КБР	РП
9.1.6	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ за 2019-2024 гг., достигло – 46 ед.	01.01.2024	31.12.2024	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов	Доклад в Правительство Российской Федерации	РП

9.1	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ за период реализации регионального проекта составило 46 единиц	01.01.2019	31.12.2024	С.А. Богацкая З.А. Кайсинов		К
-----	--	------------	------------	--------------------------------	--	---
