

Утвержден
Решением президиума
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по стратегическому развитию и национальным проектам
от 12 декабря 2018 г. № 2

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование федерального проекта | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка МСП | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | М.А. Керефов, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Б.М. Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | О.В. Белецкая, заместитель Министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), млн. рублей | основной | 92,9 | 01.09.2018 | 120,0 | 150,0 | 187,5 | 234,4 | 293,0 | 366,3 |
| 2. | Количество действующих микрозаймов*, ед. | дополнительный | 112 | 01.04.2018 | 209 | 220 | 234 | 291 | 333 | 339 |

* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствии с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в Кабардино-Балкарской Республике. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|------------|--|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | |
| <p><i>1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Северо-Кавказском федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2014</p> | | | |
| 1.1 | Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | 20.12.2024 | Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Кабардино-Балкарской Республике в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам |
| <p><i>2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019–2024 годах, в том числе:</p> | | | |

- в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в рамках приоритета деятельности НГС – субъектов МСП Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года».

При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 2.1 | <p>Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в Кабардино-Балкарской Республике в рамках НГС, в размере 1351,2 млн рублей в 2019–2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 120,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 150,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 187,5 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 234,4 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 293,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 366,3 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). | 20.12.2024 | <p>Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в рамках приоритета деятельности НГС – субъектов МСП в КБР в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года».</p> <p>При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС</p> |
|-----|---|------------|---|

3. *Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):* Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2014

| | | | |
|-----|---|------------|--|
| 3.1 | Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 174,13 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 74,43 млн. рублей; - в 2020 году – 8,22 млн. рублей; - в 2021 году – 10,87 млн. рублей; - в 2022 году – 43,27 млн. рублей; - в 2023 году – 32,25 млн. рублей; - в 2024 году – 5,09 млрд. рублей. | 20.12.2024 | Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). |
| 3.2 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц | 20.12.2024 | Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019–2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в Кабардино-Балкарской Республике в рамках НГС, в размере 1351,2 млн рублей в 2019–2024 годах | 653,2 | 714,7 | 786,03 | 867,05 | 956,18 | 1052,4 | 5029,56 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | <i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.2 | <i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | 653,2 | 714,7 | 786,03 | 867,05 | 956,18 | 1052,4 | 5029,56 |
| 2. | <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 174,13 млн рублей, в том числе: | 74,43 | 8,22 | 10,87 | 43,27 | 32,25 | 5,09 | 174,13 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 73,68 | 8,14 | 10,76 | 42,84 | 31,93 | 5,04 | 172,39 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.1.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i> | 73,68 | 8,14 | 10,76 | 42,84 | 31,93 | 5,04 | 172,39 |
| 2.1.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.: | 0,75 | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,32 | 0,05 | 1,74 |
| 2.1.2.1 | <i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i> | | | | | | | |
| 2.1.2.2 | <i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.3 | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц | 81,0 | 156,23 | 164,45 | 175,32 | 218,59 | 250,84 | 1043,43 |
| 2.2.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.2.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | консолидированный бюджет Кабардино- Балкарской Республики, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | <i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.2 | <i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.3 | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино- Балкарской Республики)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | внебюджетные источники | 81,0 | 156,23 | 164,45 | 175,32 | 218,59 | 250,84 | 1043,43 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 808,63 | 879,15 | 961,35 | 1085,64 | 1207,02 | 1308,33 | 6247,12 |
| федеральный бюджет | | 73,68 | 8,14 | 10,76 | 42,84 | 31,93 | 5,04 | 172,39 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i> | | 73,68 | 8,14 | 10,76 | 42,84 | 31,93 | 5,04 | 172,39 |
| <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.: | 0,75 | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,32 | 0,05 | 1,74 |
| | <i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i> | 0,75 | 0,08 | 0,11 | 0,43 | 0,32 | 0,05 | 1,74 |
| | <i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | внебюджетные источники | 734,2 | 870,93 | 950,48 | 1042,37 | 1174,77 | 1303,24 | 6072,99 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Рахаев Б.М. | министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | М.А. Керефов, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Белецкая О.В. | заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР | Б.М.Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 25 |
| <p>Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p> | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чочаев А.М. | исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» | | 30 |
| 2. | Участник федерального проекта | О.В. Белецкая | заместитель министра - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 3. | Участник федерального проекта | Бечелов З.А. | директор НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 10 |
| 4. | Участник федерального проекта | Кайсинов З.А. | директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 10 |
| <p>Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в Кабардино-Балкарской Республике в рамках НГС, в размере 1351,2 млн рублей в 2019–2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 120,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 150,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 187,5 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 234,4 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 293,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 366,3 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бечелов З.А. | директор НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 100 |
| 2. | Участник федерального проекта | Кайсинов З.А. | директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 10 |
| 3. | Участник федерального проекта | Чочаев А.М. | исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» | | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| <p>Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 174,13 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 74,43 млн. рублей; - в 2020 году – 8,22 млн. рублей; - в 2021 году – 10,87 млн. рублей; - в 2022 году – 43,27 млн. рублей; - в 2023 году – 32,25 млн. рублей; - в 2024 году – 5,09 млрд. рублей. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Белецкая О.В. | заместитель министра - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 50 |
| 2. | Участник федерального проекта | Кайсинов З.А. | директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» | Б.М.Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 50 |
| <p>Государственной микрофинансовой организацией обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц</p> | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кайсинов З.А. | директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» | Б.М.Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------|----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| 2. | Участник федерального проекта | Белецкая О.В. | заместитель министра - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР | Б.М.Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Финансовая поддержка МСП»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | | ВДЛ |
| 1.1 | В 2019 году совместно с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа осуществлен отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2019 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 1.2 | В 2020 году совместно с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа осуществлен отбор, подготовка и | - | 20.12.2020 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | | | | | |
| 1.3 | В 2021 году совместно с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа осуществлен отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2021 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 1.4 | В 2022 году осуществлен отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2022 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 1.5 | В 2023 году совместно с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа осуществлен отбор, подготовка и | - | 20.12.2023 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | | | | | |
| 1.6 | В 2024 году совместно с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа осуществлен отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2024 | А.М. Чочаев О.В. Белецкая | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 2. | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в Кабардино-Балкарской Республике в рамках НГС, в размере 1351,2 млн рублей в 2019–2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 120,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 150,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 187,5 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); | 01.01.2019 | 20.12.2024 | З.А. Бечелов | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии | ВДЛ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | - в 2022 году - 234,4 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 293,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 366,3 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). | | | | развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС | |
| 2.1.1. | Оказание финансовой поддержки в Кабардино-Балкарской Республике субъектам МСП в рамках НГС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | З.А. Бечелов | Отчет НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | РП |
| 2.1. | За 2019 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, в размере не | - | 31.01.2020 | О.В. Белецкая З.А. Бечелов | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | менее 120,0 млн рублей | | | | | |
| 2.2.1. | Оказание финансовой поддержки в Кабардино-Балкарской Республике субъектам МСП в рамках НГС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | З.А. Бечелов | Отчет НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | РП |
| 2.2. | За 2020 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 150,0 млн рублей | - | 31.01.2021 | О.В. Белецкая З.А. Бечелов | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 2.3.1. | Оказание финансовой поддержки в Кабардино-Балкарской Республике субъектам МСП в рамках НГС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | З.А. Бечелов | Отчет НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | РП |
| 2.3. | За 2021 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 187,5 млн рублей | - | 31.01.2022 | О.В. Белецкая З.А. Бечелов | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 2.4.1. | Оказание финансовой поддержки в Кабардино-Балкарской Республике субъектам МСП в рамках НГС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | З.А. Бечелов | Отчет НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | РП |
| 2.4. | За 2022 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 234,4 млн рублей | - | 31.01.2023 | О.В. Белецкая З.А. Бечелов | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 2.5.1. | Оказание финансовой поддержки в Кабардино-Балкарской Республике субъектам МСП в рамках НГС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | З.А. Бечелов | Отчет НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | Республики» | |
| 2.5. | За 2023 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 293,0 млн рублей | - | 31.01.2023 | О.В. Белецкая З.А. Бечелов | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 2.6.1. | Оказание финансовой поддержки в Кабардино-Балкарской Республике субъектам МСП в рамках НГС | 01.01.2024 | 30.11.2024 | З.А. Бечелов | Отчет НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | РП |
| 2.6. | За 2024 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 366,3 млн рублей | - | 20.12.2024 | О.В. Белецкая З.А. Бечелов | Отчет Министерства экономического развития КБР | К |
| 3. | Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 174,13 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 74,43 млн. рублей; - в 2020 году – 8,22 млн. рублей; - в 2021 году – 10,87 млн. рублей; - в 2022 году – 43,27 млн. рублей; - в 2023 году – 32,25 млн. рублей; - в 2024 году – 5,09 млрд. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | О.В. Белецкая З.А. Кайсинов | | ВДЛ |
| 3.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | 01.03.2019 | 01.04.2019 | О.В. Белецкая | Соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.1. | В 2019 году предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 74,43 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | О.В. Белецкая | | К |
| 3.2.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | 01.03.2020 | 01.04.2020 | О.В. Белецкая | Соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | РП |
| 3.2. | В 2020 году предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 8,22 млн. рублей | | 20.12.2020 | О.В. Белецкая | | К |
| 3.3.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | 01.03.2021 | 01.04.2021 | О.В. Белецкая | Соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | РП |
| 3.3 | В 2021 году предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 10,87 млн. рублей | | 20.12.2021 | О.В. Белецкая | | К |
| 3.4.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | 01.03.2022 | 01.04.2022 | О.В. Белецкая | Соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | РП |
| 3.4 | В 2022 году предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 43,27 млн. рублей | | 20.12.2022 | О.В. Белецкая | | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.5.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | 01.03.2023 | 01.04.2023 | О.В. Белецкая | Соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | РП |
| 3.5 | В 2023 году предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 32,25 млн. рублей | | 20.12.2023 | О.В. Белецкая | | К |
| 3.6.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | 01.03.2024 | 01.04.2024 | О.В. Белецкая | Соглашение о предоставлении субсидии региональной микрофинансовой организации | РП |
| 3.6 | В 2024 году предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 5,09 млн. рублей | | 20.12.2024 | О.В. Белецкая | | К |
| 4. | Государственной микрофинансовой организацией обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц | 01.01.2019 | 20.12.2024 | З.А. Кайсинов | Отчет НМК «Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР» | ВДЛ |
| 4.1 | Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц | 01.01.2019 | 20.12.2024 | З.А. Кайсинов | Отчет НМК «Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР» | К |