

Утвержден
Решением президиума
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по стратегическому развитию и национальным проектам
от 12 декабря 2018 г. № 2

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	М.А. Керефов, первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики		
Руководитель регионального проекта	С.А. Говоров, первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики		
Администратор регионального проекта	И.Н. Кулакова, начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 887 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	0	01.01.2018	133	97	113	135	188	221
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	дополнительный	0	01.01.2018	45	30	36	42	60	78

3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнительный	0	01.01.2018	55	39	47	61	90	99
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнительный	0	-	33	28	30	32	38	44

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
<p><i>1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 01.04.2019</p>			
1.1	Обеспечена разработка и реализация программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике	01.04.2019	Обеспечена реализация программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике
<p><i>2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Центры компетенции определены в субъектах Российской Федерации, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 01.06.2019</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1	<p>Определён и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о таком центре</p>	01.06.2019	<p>Определён и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, обеспечено его функционирование, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p>
<p>3. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен в субъекты Российской Федерации для приведения деятельности Центров в соответствие с указанным Стандартом.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2019</p>			
3.1	<p>Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики приведена в соответствие со Стандартом, включающим перечень услуг, оказываемых Центром в целях создания и</p>	20.12.2020	<p>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики соответствует утвержденному Стандарту</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.		
<p>4. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,368 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 30.04.2019</p>			
4.1	Утверждены нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующие оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант	20.12.2024	Регламентирован порядок оказания поддержки, направленной на развитие с.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	«Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.		
4.2	Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 603720 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей; в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей; в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей; в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей; в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета: в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей; в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей; в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей; в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей; республиканского бюджета КБР: в 2019 году - 960,0 тыс. рублей; в 2020 году - 630,0 тыс. рублей; в 2021 году - 770,0 тыс. рублей;	20.12.2024	Объем поддержки, направленной на развитие системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике составил 603720 тыс. рублей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	в 2022 году - 850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.		
<p>5. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2024</p>			
5.1	Проведено не менее 10 мероприятий в год, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	20.12.2024	Организовано и проведено не менее 60 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>6. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2024</p>			
6.1	<p>Обеспечено участие в ежегодных обучающих семинарах Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики</p>	20.12.2024	<p>Организовано участие республиканского Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в ежегодных обучающих семинарах</p>
<p>7. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек. <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 30.12.2024</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.1	<p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 887 человек к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году в количестве 133 человек; в 2020 году в количестве 97 человек; в 2021 году в количестве 113 человек; в 2022 году в количестве 135 человек; в 2023 году в количестве 188 человек; в 2024 году в количестве 221 человек.</p>	30.12.2014	<p>К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 887 человек.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,368 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. 							
1.1.	<p>Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 603720 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей; в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей; в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей; в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей; в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей, <p>из них за счет средств:</p> <p>федерального бюджета:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей; в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей; в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей; 	95,56	62,70	76,53	84,85	124,32	159,76	603,72

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей; в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей; республиканского бюджета КБР: в 2019 году - 960,0 тыс. рублей; в 2020 году - 630,0 тыс. рублей; в 2021 году - 770,0 тыс. рублей; в 2022 году - 850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.							
1.1.1	федеральный бюджет	94,60	62,07	75,76	84,00	123,08	158,16	597,68
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i>	94,60	62,07	75,76	84,00	123,08	158,16	597,68
1.1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.:	0,96	0,63	0,77	0,85	1,24	1,60	6,04
1.1.2.1	<i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	0,96	0,63	0,77	0,85	1,24	1,60	6,04
1.1.2.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		95,56	62,70	76,53	84,85	124,32	159,76	603,72

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет	94,60	62,07	75,76	84,00	123,08	158,16	597,68
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i>	94,60	62,07	75,76	84,00	123,08	158,16	597,68
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.:	0,96	0,63	0,77	0,85	1,24	1,60	6,04
	<i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	0,96	0,63	0,77	0,85	1,24	1,60	6,04
	<i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i>	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Говоров С.А.	первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Мусуков А.Т., Председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики	1
2.	Администратор регионального проекта	Кулакова И.Н.	начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Говоров С.А., первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1.	Участник регионального проекта	Калмыков А.П.	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Кулакова И.Н., начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечена разработка и реализация программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулакова И.Н.	начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Говоров С.А., первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10
2.	Участник регионального проекта	А.П. Калмыков	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Кабардино- Балкарской Республики	Кулакова И.Н., начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10
Определён и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о таком центре					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Рахаев Б.М., министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР	Рахаев Б.М., министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10
Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики приведена в соответствии со Стандартом, включающим перечень услуг, оказываемых Центром в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Рахаев Б.М., министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР	Рахаев Б.М., министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Утверждены нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующие оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулакова И.Н.	начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Говоров С.А., первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10
2.	Участник регионального проекта	Калмыков А.П.	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Кабардино- Балкарской Республики	Кулакова И.Н., начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 603720 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей; в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей; в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей; в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей; в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей, из них за счет средств:</p> <p>федерального бюджета: в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей; в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей; в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей; в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей;</p> <p>республиканского бюджета КБР: в 2019 году - 960,0 тыс. рублей; в 2020 году - 630,0 тыс. рублей; в 2021 году - 770,0 тыс. рублей; в 2022 году - 850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулакова И.Н.	начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Говоров С.А., первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10
2.	Участник регионального проекта	Калмыков А.П.	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Кабардино- Балкарской Республики	Кулакова И.Н., начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10
3.	Участник регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Рахаев Б.М. министр экономического развития Кабардино- Балкарской Республики	5
Проведено не менее 10 мероприятий в год, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Рахаев Б.М. министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	30
Обеспечено участие в ежегодных обучающих семинарах Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Рахаев Б.М. министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
<p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 887 человек к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году в количестве 133 человек;</p> <p>в 2020 году в количестве 97 человек;</p> <p>в 2021 году в количестве 113 человек;</p> <p>в 2022 году в количестве 135 человек;</p> <p>в 2023 году в количестве 188 человек;</p> <p>в 2024 году в количестве 221 человек.</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулакова И.Н.	начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	Говоров С.А., первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	10
2.	Участник регионального проекта	Калмыков А.П.	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Кабардино- Балкарской Республики	Кулакова И.Н., начальник управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка малых форм хозяйствования
и развития кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Обеспечена разработка и реализация программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике	01.01.2019	01.04.2019	С.А. Говоров	Приказ о внесении изменений в программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2020 годы»	ВДЛ
1.1.1	Получены рекомендации по доработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	01.01.2019	01.04.2019	И.Н. Кулакова	Проект приказа о внесении изменений в программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2020 годы»	РП
1.1	Обеспечена доработка региональных программ развития сельскохозяйственной	01.01.2019	01.04.2019	И.Н. Кулакова	Приказ о внесении изменений в программу	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперации				«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2020 годы»	
2.	Определён и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о таком центре	01.01.2019	01.06.2019	Б.М. Рахаев	приказ об утверждении положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ВДЛ
2.1.1	Получены и приняты в работу рекомендации по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.01.2019	01.06.2019	З.А. Кайсинов	Проект приказа об утверждении положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
2.1	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики осуществляет деятельность на основе доработанного с учетом рекомендаций положения	01.01.2019	01.06.2019	З.А. Кайсинов	приказ об утверждении положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.	Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики приведена в соответствие со Стандартом включающим перечень услуг, оказываемых Центром в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.	20.12.2019	20.12.2020	З.А. Кайсинов		ВДЛ
3.1.1	Получен утвержденный Стандарт деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.02.2020	З.А. Кайсинов		РП
3.1.2	Требования Стандарта деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров внедрены в работу Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики	01.02.2020	20.12.2020	З.А. Кайсинов		РП
3.1	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики функционирует в соответствии с принятым Стандартом	01.02.2020	20.12.2020	З.А. Кайсинов		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.	Утверждено постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующее порядок оказания грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.01.2019	01.06.2019	С.А. Говоров	Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики	ВДЛ
4.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающее мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации при софинансировании расходных обязательств республиканского бюджета КБР из федерального бюджета	01.01.2019	01.04.2019	И.Н. Кулакова	Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики	РП
4.1.2	Согласование проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающее мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской	01.04.2019	01.05.2019	И.Н. Кулакова	Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперации при софинансировании расходных обязательств республиканского бюджета КБР из федерального бюджета					
4.1.3	Внесение в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики предусматривающее мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации при софинансировании расходных обязательств республиканского бюджета КБР из федерального бюджета	01.04.2019	01.05.2019	И.Н. Кулакова	Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики	РП
4.1	Утверждено постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающее мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации при софинансировании расходных обязательств республиканского бюджета КБР из федерального бюджета	01.05.2019	01.06.2019	И.Н. Кулакова	Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики	К
5.	Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 603720 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей;	01.01.2019	20.12.2024	С.А. Говоров	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<p>в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей; в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей; в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей; в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета: в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей; в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей; в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей; в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей; республиканского бюджета КБР: в 2019 году - 960,0 тыс. рублей; в 2020 году - 630,0 тыс. рублей; в 2021 году - 770,0 тыс. рублей; в 2022 году - 850,0 тыс. рублей; в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.</p>					
5.1.1	<p>Организован прием и рассмотрение конкурсной комиссией заявлений на получение грантовой поддержки, прием и рассмотрение заявлений на получение государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2019 году</p>	01.07.2019	20.12.2019	И.Н. Кулакова	<p>Протокол заседания конкурсной комиссии, проект соглашений о предоставлении государственной поддержки</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2019 году размере 95560,0 тыс. рублей		20.12.2019	И.Н. Кулакова	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
5.2.1	Организован прием и рассмотрение конкурсной комиссией заявлений на получение грантовой поддержки, прием и рассмотрение заявлений на получение государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2020 году	01.07.2020	20.12.2020	И.Н. Кулакова	Протокол заседания конкурсной комиссии, проект соглашений о предоставлении государственной поддержки	РП
5.2	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2020 году размере 62700,0 тыс. рублей		20.12.2020	И.Н. Кулакова	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
5.3.1	Организован прием и рассмотрение конкурсной комиссией заявлений на получение грантовой поддержки, прием и рассмотрение заявлений на получение государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским	01.07.2021	20.12.2021	И.Н. Кулакова	Протокол заседания конкурсной комиссии, проект соглашений о предоставлении государственной поддержки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперативам в 2021 году					
5.3	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2021 году размере 76530,0 тыс. рублей		20.12.2021	И.Н. Кулакова	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
5.4.1	Организован прием и рассмотрение конкурсной комиссией заявлений на получение грантовой поддержки, прием и рассмотрение заявлений на получение государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2022 году	01.07.2022	20.12.2022	И.Н. Кулакова	Протокол заседания конкурсной комиссии, проект соглашений о предоставлении государственной поддержки	РП
5.4	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2022 году размере 84850,0 тыс. рублей		20.12.2022	И.Н. Кулакова	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
5.5.1	Организован прием и рассмотрение конкурсной комиссией заявлений на получение грантовой поддержки, прием и рассмотрение заявлений на получение государственной поддержки	01.07.2023	20.12.2023	И.Н. Кулакова	Протокол заседания конкурсной комиссии, проект соглашений о предоставлении государственной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2023 году				поддержки	
5.5	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2023 году размере 124320,0 тыс. рублей		20.12.2023	И.Н. Кулакова	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
5.6.1	Организован прием и рассмотрение конкурсной комиссией заявлений на получение грантовой поддержки, прием и рассмотрение заявлений на получение государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2024 году	01.07.2024	20.12.2024	И.Н. Кулакова	Протокол заседания конкурсной комиссии, проект соглашений о предоставлении государственной поддержки	РП
5.6	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2024 году размере 159760,0 тыс. рублей		20.12.2024	И.Н. Кулакова	Соглашения о предоставлении грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
6.	Проведено не менее 10 мероприятий в год, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП -	01.01.2019	20.12.2024	Б.М. Рахаев	Отчет о проведении семинаров	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками					
6.1.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам проведения в 2019 году семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2019	20.12.2019	З.А. Кайсинов	График проведения семинаров	РП
6.1	Проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов с участием АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2019 году	-	20.12.2019	З.А. Кайсинов	Отчет о проведении семинаров	К
6.2.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам проведения в 2020 году семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2020	20.12.2020	З.А. Кайсинов	График проведения семинаров	РП
6.2	Проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов с участием АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Минсельхозом	-	20.12.2020	З.А. Кайсинов	Отчет о проведении семинаров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2020 году					
6.3.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам проведения в 2021 году семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2021	20.12.2021	З.А. Кайсинов	График проведения семинаров	РП
6.3	Проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов с участием АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2021 году	-	20.12.2021	З.А. Кайсинов	Отчет о проведении семинаров	К
6.4.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам проведения в 2022 году семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2022	20.12.2022	З.А. Кайсинов	График проведения семинаров	РП
6.4	Проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов с участием АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими	-	20.12.2022	З.А. Кайсинов	Отчет о проведении семинаров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2022 году					
6.5.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам проведения в 2023 году семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2023	20.12.2023	З.А. Кайсинов	График проведения семинаров	РП
6.5	Проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов с участием АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2023 году	-	20.12.2023	З.А. Кайсинов	Отчет о проведении семинаров	К
6.6.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам проведения в 2024 году семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2024	20.12.2024	З.А. Кайсинов	График проведения семинаров	РП
6.6	Проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов с участием АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими	-	20.12.2024	З.А. Кайсинов	Отчет о проведении семинаров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственную продукцию в 2024 году					
7.	Обеспечено участие в ежегодных обучающих семинарах Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики	01.01.2019	20.12.2024	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в семинарах	ВДЛ
7.1.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам участия Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	З.А. Кайсинов		РП
7.1	Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году принял участие в 4 обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31.12.2020	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в семинарах	К
7.2.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам участия Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и	01.01.2020	31.12.2020	З.А. Кайсинов		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году					
7.2	Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году принял участие в 4 обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31.12.2020	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в семинарах	К
7.3.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам участия Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	З.А. Кайсинов		РП
7.3	Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году принял участие в 4 обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной	-	31.12.2021	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в семинарах	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперации и поддержки фермеров					
7.4.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам участия Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	З.А. Кайсинов		РП
7.4	Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году принял участие в 4 обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31.12.2022	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в семинарах	К
7.5.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам участия Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	З.А. Кайсинов		РП
7.5	Центра компетенции в сфере	-	31.12.2023	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году принял участие в 4 обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				семинарах	
7.6.1	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП» по вопросам участия Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	З.А. Кайсинов		РП
7.6	Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики в 2024 году принял участие в 4 обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	31.12.2024	З.А. Кайсинов	Отчет об участии в семинарах	К
8.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 887 человек к 2024 году, в том числе:	01.01.2019	30.12.2024	С.А. Говоров	Отчет об исполнении показателя	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в 2019 году в количестве 133 человек; в 2020 году в количестве 97 человек; в 2021 году в количестве 113 человек; в 2022 году в количестве 135 человек; в 2023 году в количестве 188 человек; в 2024 году в количестве 221 человек.					
8.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 133 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2019	И.Н. Кулакова	Ежегодный отчет о достижении показателя	К
8.2	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 97 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2020	И.Н. Кулакова	Ежегодный отчет о достижении показателя	К
8.3	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 113 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2021	И.Н. Кулакова	Ежегодный отчет о достижении показателя	К
8.4	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 135 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2022	И.Н. Кулакова	Ежегодный отчет о достижении показателя	К
8.5	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 188 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	30.12.2023	И.Н. Кулакова	Ежегодный отчет о достижении показателя	К
8.6	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в	-	30.12.2024	И.Н. Кулакова	Ежегодный отчет о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области сельского хозяйства 221 человека, в том числе за счет средств государственной поддержки				достижении показателя	
