

Утвержден  
Решением президиума  
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики  
по стратегическому развитию и национальным проектам  
от 12 декабря 2018 г. № 2

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование регионального проекта	Условия для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	М.А. Керефов, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики		
Руководитель регионального проекта	Б.М. Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики		
Администратор регионального проекта	О.В. Белецкая, заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития КБР		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Расширение имущественной поддержки субъектов МСП путем увеличения количества объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемого на льготных условиях субъектам МСП до 130 единиц на 1 декабря 2014 года, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемого на льготных условиях субъектам МСП, ед. нарастающим итогом	основной	96	01.12.2018	105	110	115	120	125	130

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику			
<p>1. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 31.07.2019</p>			
1.1.	Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы	31.07.2019	Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.
<p>2. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;</p> <p>58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;</p> <p>61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;</p> <p>64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за</p>			

счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.

*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 21.12.2014*

2.1	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Кабардино-Балкарской Республике, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>110 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;</p> <p>115 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;</p> <p>120 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;</p> <p>125 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>130 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p>	01.12.2024	<p>Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):** Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

<p>3. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 30.09.2019</p>			
3.1.	<p>Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» представлены предложения по созданию АО «Корпорация «МСП» совместно кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам</p>	30.09.2019	<p>Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.</p>
<p>4. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 31.12.2019</p>			
4.1.	<p>В центре «Мой бизнес» Кабардино-Балкарской Республики обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер</p>	31.12.2019	<p>Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес».</p>

	поддержки самозанятым гражданам		
--	---------------------------------	--	--

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)					Всего (млн рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Всего по региональному проекту, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
	<i>бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>межбюджетные трансферты бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской Республики)</i>	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Рахаев Б.М.	министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	М.А. Керефов, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики	1
2.	Администратор регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сумаев А.Х.	заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	М.Л. Шогенцуков, министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Кабардино-Балкарской Республике, не менее чем до (нарастающим итогом):					
110	объектов	по	состоянию	на	1 декабря 2020 г.;
115	объектов	по	состоянию	на	1 декабря 2021 г.;
120	объектов	по	состоянию	на	1 декабря 2022 г.;
125	объектов	по	состоянию	на	1 декабря 2023 г.;
130	объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.				
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уянаев Т.К.	заместитель министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики	Т.Х. Ошхунов, министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики	10
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тонконог А.Ю.	первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик	Т.Б. Ахохов, глава местной администрации городского округа Нальчик	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гятов И.А.	заместитель главы местной администрации городского округа Баксан по экономике, финансам и промышленности	Х.Х. Мамхегов, глава местной администрации городского округа Баксан	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Криворучко И.В.	заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный по экономике, промышленности и финансам	И.В. Тараев, глава местной администрации городского округа Прохладный	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бешкуров А.Т.	заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района по сельскому хозяйству и имущественным отношениям	А.Х. Балкизов, исполняющий обязанности главы местной администрации Баксанского муниципального района	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беев А.Т.	первый заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района	Р.Х. Гятов, глава местной администрации Зольского муниципального района	10
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альтудов З.В.	заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района	С.М. Инжижоков, глава местной администрации Лескенского муниципального района	10
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ожогина Н.Ф.	заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам	Т.В. Саенко, исполняющая обязанности главы местной администрации Майского муниципального района	10
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мамхегов В.З.	заместитель начальника МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района»	А.И. Журавлев, глава местной администрации Прохладненского муниципального района	10
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хуштов А.А.	заместитель главы местной администрации Терского муниципального района	М.А. Дадов, глава местной администрации Терского муниципального района	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Казова Р.Х.	заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района по экономике и финансам	А.Д. Кошеев, глава местной администрации Урванского муниципального района	10
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цеев А.В.	заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района по экономическим и имущественным вопросам	А.А. Текушев, глава местной администрации Чегемского муниципального района	10
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Глашев А.М.	первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района по экономике и финансам	Б.С. Муртазов, глава местной администрации Черекского муниципального района	10
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атакуев Р.А.	заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района	К.Х-О.Залиханов, глава местной администрации Эльбрусского муниципального района	10
15.	Участник регионального проекта	Афаунов А.А.	руководитель ГБУ «МФЦ КБР»	Б.М. Рахаев, Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	2
16.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» представлены предложения по созданию АО «Корпорация «МСП» совместно кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	5
В центре «Мой бизнес» Кабардино-Балкарской Республики обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайсинов З.А.	директор Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	20
2.	Участник регионального проекта	Белецкая О.В.	заместитель министра экономического развития КБР - руководитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР	Б.М. Рахаев, министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Условия для бизнеса»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечено участие в разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	-	31.07.2019	А.Х. Сумаев	Письмо Минтуризма КБР с перечнем предложений	ВДЛ
1.1.1.	Сбор и анализ предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма	01.01.2019	15.02.2019	А.Х. Сумаев		РП
1.1.	Обеспечено представление предложений Кабардино-Балкарской Республики по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма	01.01.2019	15.02.2019	А.Х. Сумаев	Письмо Минтуризма КБР с перечнем предложений	К
2.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Кабардино-Балкарской Республике, не менее	01.01.2019	20.12.2024	О.В. Белецкая	Доклад в Правительство Кабардино-Балкарской Республики	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	чем до (нарастающим итогом): 110 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 115 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 120 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 125 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 130 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.					
2.1	Обеспечено представление информации от Кабардино-Балкарской Республики по опубликованию на официальных сайтах Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества	01.01.2018	10.03.2019	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР по опубликованной информации	К
2.2	На официальных сайтах Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-	–	10.06.2019	О.В. Белецкая	Сводная информация о размещенных в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» сведениях об объектах имущества	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Балкарской Республики, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП					
2.3	В АО «Корпорация МСП» представлены предложения по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет»	31.08.2019	10.12.2019	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с представленными предложениями по основным принципам учета	К
2.4	В АО «Корпорация МСП» представлены предложения по положению о коллегиальном органе	30.05.2019	10.09.2019	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями по коллегиальному органу	К
2.5	В АО «Корпорация МСП» представлены предложения по основным подходам оценки эффективности использования имущества	30.06.2020	10.10.2020	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями по подходам оценки эффективности	К
2.6.1	Обеспечено представление в АО «Корпорация МСП» информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, информации, предоставленной коллегиальным органом, созданным в Кабардино-Балкарской Республике	31.08.2020	01.12.2020	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества	РП
2.6.2	Увеличено количество объектов в перечнях	01.12.2020	20.12.2020	О.В. Белецкая	Письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственного и муниципального имущества в Кабардино-Балкарской Республике				Минэкономразвития КБР с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества	
2.6.3	На официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Кабардино-Балкарской Республики и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке, соответствующий рекомендациям АО «Корпорация МСП»	-	01.10.2020	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией о созданных разделах	РП
2.6	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.12.2020	О.В. Белецкая А.А. Афаунов З.А. Кайсинов		К
2.7.1	Обеспечено представление в АО «Корпорация МСП» сведений о дополнении и (или)	31.08.2021	01.12.2021	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, коллегиальным органом, созданным в Кабардино-Балкарской Республике				КБР с информацией о дополнении и (или) утверждении перечней	
2.7.2	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики	01.12.2021	20.12.2021	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
2.7	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.12.2021	О.В. Белецкая А.А. Афаунов З.А.Кайсинов		К
2.8.1	Обеспечено представление в АО «Корпорация МСП» сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, коллегиальным органом, созданным в Кабардино-Балкарской Республике	31.08.2022	01.12.2022	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией о дополнении и (или) утверждении перечней	РП
2.8.2	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики	01.12.2022	20.12.2022	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией по увеличению количества государственного и	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					муниципального имущества	
2.8	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.12.2022	О.В. Белецкая А.А. Афаунов З.А. Кайсинов		К
2.9.1	Обеспечено представление в АО «Корпорация МСП» сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, коллегиальным органом, созданным в Кабардино-Балкарской Республике	31.08.2023	01.12.2023	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией о дополнении и (или) утверждении перечней	РП
2.9.2	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики	01.12.2023	20.12.2023	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
2.9	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.12.2023	О.В. Белецкая А.А. Афаунов З.А. Кайсинов		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.10	В АО «Корпорация МСП» представлена позиция Кабардино-Балкарской Республики по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов	20.01.2023	20.05.2023	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с предложениями по совершенствованию законодательства	К
2.11	В АО «Корпорация МСП» представлена информация об имуществе, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.09.2023	30.06.2024	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией об имуществе, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ	К
2.12.1	Обеспечено представление в АО «Корпорация МСП» сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, коллегиальным органом, созданным в Кабардино-Балкарской Республике	31.08.2024	01.12.2024	О.В. Белецкая	Письмо Минэкономразвития КБР с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	РП
2.12.2	Увеличено количество объектов в перечнях	01.12.2024	20.12.2024	О.В. Белецкая	Письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственного и муниципального имущества Кабардино-Балкарской Республики				Минэкономразвития КБР с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества	
2.12	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП	-	20.12.2024	О.В. Белецкая А.А. Афаунов З.А. Кайсинов		К
3.	Государственной микрофинансовой организацией представлены предложения по созданию АО «Корпорация «МСП» совместно кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.07.2019	30.09.2019	З.А. Кайсинов	Письмо НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» с предложениями по созданию специального продукта	ВДЛ
3.1	Обеспечено представление в АО «Корпорация МСП» предложений по созданию специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.07.2019	30.09.2019	З.А. Кайсинов		К
4.	В центре «Мой бизнес» Кабардино-	01.01.2019	31.12.2019	О.В. Белецкая		ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Балкарской Республики обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
4.1	Обеспечено исполнение приказа Минэкономразвития России, закрепляющего требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес»	01.04.2019	31.12.2019	З.А. Кайсинов		К